

Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Overordnet framdriftsplan for byggeprosjektet

- Uke 20 2020 – Mobilisering for skogrydding, Elvia og AE
- Uke 13 2021 – Veier og infrastruktur ferdigstilt
- Uke 26 2021 - Fundamenter ferdigstilt
- Uke 30 2021 - Nettilknytning og spenningssetting
- Uke 33 2021 - Start av vindturbin installasjon
- Uke 50 2021 - Alle vindturbiner spenningsatt

